
 

VOORTGANGSRAPPORTAGE-1 
 

NNooooddhhuullpp  HHaaïïttii  

  
 

 

 

 
Juli 2010 



 

100722.VOORTGANGSRAPPORTAGE Noodhulp en wederopbouw Haïti - def.docx 2/20 

 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave   2   

 

Leeswijzer    2 

 

Voorwoord    3 

 

1. Inleiding    4 

 

2. Hulpverlening januari  7 

 

3. Hulpverlening februari  10 

 

4. Hulpverlening maart   12 

 

5. Hulpverlening april-mei  14 

 

6. Hulpverlening juni   17 

 

7. Financiële rapportage  18 

 

8. Conclusie    20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leeswijzer 

Voor u ligt de eerste halfjaarrapportage over het noodhulp- en wederopbouwprogramma in Haïti. 

Na het voorwoord van Rina Molenaar blikken we in de inleiding terug op de gebeurtenissen in 

Haïti, de eerste dagen na de aardbeving en stellen we u op de hoogte van de toestand, zoals die 

is in juni 2010. Vervolgens doen we in chronologische volgorde verslag van de werkzaamheden 

van onze partners in Haïti, die in nauwe samenwerking met Woord en Daad in Nederland 

plaatsvinden. Aan het eind van dit rapport, maken we de gedane bestedingen inzichtelijk voor u. 

We hopen dat deze rapportage u een duidelijk beeld geeft van het vele werk dat in Haïti verricht 

wordt, mede dankzij uw steun! 

 



 

100722.VOORTGANGSRAPPORTAGE Noodhulp en wederopbouw Haïti - def.docx 3/20 

 
Voorwoord 
 
Op 12 januari 2010 was de wereld geschokt: een grote aardbeving in Haïti was het nieuws van 

de dag. Het straatarme Haïti is vaak het vergeten land van de wereld. Vanaf 12 januari 2010 

veranderde dit. Woord en Daad en ZOA-Vluchtelingenzorg probeerden zo snel mogelijk de hulp 

via lokale partners op te pakken. Ruim een halfjaar later kijkt Woord en Daad samen met u als 

gever terug.  

 

Het was hartverwarmend zo veel betrokkenheid te ervaren vanuit de achterban. De giften 

stroomden binnen en blijven nog steeds binnenkomen. Op zulke momenten word je als 

organisatie stil en dankbaar. Maar tegelijkertijd besef je ook direct welke grote 

verantwoordelijkheid je samen met de partnerorganisaties mag en moet nemen bij deze ramp. 

 

Bij verantwoordelijkheid nemen hoort ook het open en transparant rapporteren aan u als gever. 

De mooie verhalen waar we direct effect zien. Maar ook een uitleg over de dilemma’s en 

tegenvallers. 

 

De partnerorganisaties Parole et Action en AMG-Haïti waren bij deze ramp ook zelf getroffen. 

Hun kantoren staan in de getroffen stad Port-au-Prince. Hoewel van beide organisaties geen 

medewerkers waren omgekomen, was het verdriet om verlies van familieleden wel groot. Na 

enkele dagen probeerden zij in de chaotische situatie hulp te bieden daar waar het kon.  

Collega Leen Stok reisde naar de partners toe. Zijn doel was samen met hen te inventariseren 

welke hulp precies nodig is, maar ook te laten zien dat Woord en Daad juist in moeilijke situaties 

een partner is die naast de mensen staat en gezamenlijk wil kijken naar mogelijkheden. De 

verbondenheid in het geloof wordt op deze momenten diep ervaren. Ook door de medewerkers 

op het kantoor in Gorinchem. Er is veel gebeden voor de situatie in Haïti. Ook door u als gever. 

Dit gebed heeft de partners bemoedigd. 

 

De hulpverlening loopt. Maar in rampsituaties moet je rekening houden met tegenvallers of 

moeilijkheden waar je niet op rekent. Zeker in een land als Haïti, een ‘fragiele staat’ waar de 

overheid niet de verantwoordelijkheden neemt die ze zou moeten nemen. Woord en Daad vindt 

het belangrijk dat de bevolking wordt meegenomen in de plannen bij wederopbouw. Zodat ze zich 

ook eigenaar voelen en zo hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Deze aanpak vraagt geduld 

van beide kanten. Maar we geloven erin.  

 

Graag bieden we u dit rapport aan. Zodat u kunt zien waar projecten lopen en zijn opgepakt én 

waar de uitdagingen liggen. 

Blijft u voor het werk in Haïti bidden? 

 

Rina Molenaar 

Manager Communicatie en Fondsenwerving.  
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1. Inleiding 
Op 12 januari 2010, rond 23:00 uur 

(Nederlandse tijd), vond in Haïti een ramp van 

ongekende omvang plaats. Een aardbeving 

van 7,0 op de schaal van Richter legde een 

groot deel van het land in puin. Meer dan 

200.000 mensen kwamen om het leven, 

honderdduizenden mensen raakten dakloos 

en verloren familieleden. Hoewel vaker 

geteisterd door rampen van grote omvang, 

was Haïti nooit eerder getroffen door een 

aardbeving als deze. Het land was 

ontredderd, de mensen waren radeloos.  

 

Het eerste dat Woord en Daad deed, was contact zoeken met de partnerorganisaties in Haïti, te 

weten AMG-Haïti, Parole et Action, CRECH, Fonhep en CSL. De eerste dagen was dat 

nauwelijks mogelijk. We ontvingen één bericht van ds. Sainvilus Point du Jour, directeur van 

AMG-Haïti. 

 

’Regeringsgebouwen zijn ingestort, huizen, wegen en bruggen zijn vernield. Er zijn zo veel 

mensen gedood. We weten nog niet hoeveel, maar de aantallen zijn extreem hoog. Autoverkeer 

is er ook niet, want de wegen zijn kapot. Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, is bedekt met 

een dikke laag stof. Er is geen elektriciteit, mensen huilen om hulp. Het bloed vermengt zich met 

het stof. Zowel volwassenen als kinderen liggen onder het puin. Wat jullie nu voor ons kunnen 

doen is bidden, bidden, bidden...’ 

 

In de eerste dagen was niet duidelijk in hoeverre onze partners in Haïti zelf getroffen waren. 

Gelukkig konden zij kort erna melden dat alle medewerkers nog in leven waren. Wel waren 

enkele nabije familieleden van medewerkers omgekomen en bleek ook de materiële schade bij 

de partners groot. 

De grootste partner van Woord en Daad, Parole et Action (P&A), werkt in een wijk waar één op 

de drie huizen is verwoest. Het kantoor van de organisatie was echter nog intact en te gebruiken. 

Eris Labady, directeur van P&A, meldde op 13 januari: ‘In mijn huis dat niet verwoest is, bied ik 

momenteel tientallen mensen onderdak. Met 80 procent van de medewerkers van P&A hebben 

we contact, de andere medewerkers hebben we nog niet bereikt.’ Begrijpelijkerwijs ging de eerste 

paar dagen de zorg van medewerkers primair uit naar hun eigen gezinnen. Maar na enkele 

dagen was P&A al operationeel en droeg zij bij aan de hulpverlening in haar werkgebied. De 

organisatie beschikte over voldoende medische expertise en capaciteit en stelde een medisch 

team samen. 

 

Bij partnerorganisatie AMG-Haïti was de schade aanzienlijk groter. Niet alleen het kantoor raakte 

zwaar beschadigd, maar ook de gezondheidskliniek in de wijk Bel Air (één van de armste wijken 

van Port-au-Prince), waardoor alle medische apparatuur onbruikbaar werd. Door de slechte 

infrastructuur was het moeilijk het werk slagvaardig op te pakken. De sfeer in Haïti kon de eerste 

dagen na de beving getypeerd worden als verlammend.  
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Jean-Claude Cerin, medewerker van Tearfund Haïti, een organisatie waarmee Woord en Daad 

nauw contacten onderhoudt, beschreef op 14 januari de situatie in Haïti:  

‘Er is geen georganiseerde noodhulp vanuit de nationale overheid, die volledig verlamd schijnt. 

Zelfs de VN-krachten komen langzaam op gang, aangezien zij veel verliezen moesten 

incasseren. Onder meer het hoofd van de VN-missie Minustah kwam met zijn assistent om het 

leven. Mobiliteit is nog erg moeilijk; er wordt geen brandstof verkocht, er is geen energie en geen 

interne communicatie mogelijk. Ziekenhuizen die niet verwoest zijn, hebben hun deuren gesloten 

omdat ze overweldigd zijn door de gebeurtenissen. De gewonde bevolking wordt aan haar lot 

overgelaten.’  

 

‘Er heerst bovendien een algemeen gevoel van angst onder de bevolking, omdat mensen 

bevreesd zijn voor nieuwe bevingen of naschokken. Daarnaast zijn er veel beschadigde 

gebouwen die op het punt van instorten staan. De dode lichamen stapelen zich op en men weet 

niet wat ermee te doen. Ze worden nu op straat gegooid, in de verwachting dat de overheid er 

iets mee doet. Maar dit gebeurt niet heel snel en het creëert een catastrofale situatie voor de 

volksgezondheid.’ 

 

Als gevolg van de slechte communicatiemogelijkheden bleef Woord en Daad nog lange tijd in het 

onzekere over de situatie van de projecten. Dit gold met name voor de adoptieprojecten, omdat 

veel gezinnen uit angst de stad hadden verlaten richting het platteland waar familie woont. We 

zijn erg blij voor het begrip en het warme medeleven van al onze donateurs.  

Vanaf het eerste moment zocht Woord en Daad in Nederland afstemming met gelijkgestemde 

hulporganisaties uit het noodhulpcluster om een gezamenlijke noodhulpactie op te starten. Dit 

noodhulpcluster bestaat uit Dorcas Nederland, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA-

Vluchtelingenzorg. Woord en Daad en ZOA-Vluchtelingenzorg besloten samen te starten met 

deze actie; Dorcas en Red een Kind sloten zich niet aan, omdat zij niet werkzaam zijn in Haïti, 

Tear voegde zich bij de actie van de Samenwerkende Hulporganisaties. Later sloot Dorcas zich 

ook aan als gastlid bij SHO. 

 

Na een halfjaar 

Halverwege 2010, ongeveer een halfjaar na 

dato, is op straat te merken dat het leven van 

elke dag z’n loop heeft hervat. Enkele weken 

na de ramp startte de straatverkoop weer. De 

winkels die nog intact zijn ontvangen weer 

klanten en benzinestations hebben voldoende 

voorraad om het verkeer van brandstof te 

voorzien. Op een heel aantal plaatsen zijn er 

cash-for-work teams aan de slag om wegen 

schoon te maken, gebouwen te slopen en puin 

te ruimen. Cash-for-work houdt in dat mensen 

zich voor een vergoeding inzetten bij bepaalde activiteiten (zie verder Hoofdstuk 4 en 5). Door 

coördinatie van de UN zijn dorpen en stadswijken (grotendeels) toebedeeld aan grotere en 

kleinere hulporganisaties. De grootschalige voedseldistributies lopen af. Het wordt tijd dat 

mensen voor zover mogelijk zelf weer hun verantwoordelijkheden nemen. 
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Tentenkampen met honderden, soms duizenden onderkomens zijn nog steeds overal door de 

stad heen te vinden. Mensen zijn nog steeds bang om weer permanent hun huizen te bewonen, 

als ze überhaupt nog een huis hebben. De angst zit er diep in. Een groot deel van de kampen 

heeft basale sanitatie- en drinkwatervoorzieningen. Bij veel kampen blijft echter afval en vuilnis 

op grote hopen liggen. Met de start van het regenseizoen in april nam de kans op wateroverlast 

en ziektes toe. Door het wegvallen van veel winkels, bedrijven, scholen etc. is de werkloosheid 

groot. Veel mensen willen graag aan het werk.  

 

De overheid, die voor de ramp al niet stabiel was en nu ook zelf zwaar geraakt door de 

aardbeving, geeft geregeld verwarrende berichten af. Omdat de overheid en haar diensten, op 

centraal en regionaal niveau, een belangrijke partij zijn om (bureaucratische) zaken te regelen, is 

het lang niet altijd gemakkelijk om duidelijke stappen in de hulpverlening te zetten.  

 

De eerste maand kostte het de partners veel energie om het werk weer op te pakken. Velen 

zetten zich in om op de een of andere wijze hulp te verlenen, maar nog niet in georganiseerde 

vorm. De ramp heeft ook veel mensen getraumatiseerd. Sommige leidinggevenden hadden 

enkele weken tijd nodig om even afstand te nemen en op adem te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerpunten vanuit de tsunami 

De tsunami die op tweede kerstdag 2004 grote delen van Azië trof, was voor Woord en Daad de 

laatste keer dat ze op zo’n grote schaal betrokken was bij een noodhulpactie ten gevolge van een 

natuurramp. Na afronding van deze actie, heeft Woord en Daad verschillende leerpunten 

geformuleerd, die in januari 2010 nadrukkelijk meegenomen zijn bij het ontwikkelen van de 

plannen met betrekking tot Haïti. 

1. Te veel focus op infrastructurele kant alleen, met verwaarlozing van de sociale dimensie. 

2.  Vrijwel geen aandacht voor Disaster Risk Reduction (risicovermijding). 

3.  Te weinig opmerkzaamheid voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor de 

getraumatiseerde bevolking. 

4.  Te weinig een integrale benadering. 

5.  Ook bij rehabilitatie werken vanuit ownership: specifieke wensen van de bevolking 

inventariseren zodat zij zich eigenaar weet van de werkzaamheden. 

6.  Geen aandacht voor ongelijke machtsverhoudingen. 

7.  Te volgzame houding naar de overheid. 

8.  Standaardcodes bij noodhulp waren onvoldoende bekend bij de partners 

9.  Te optimistische planning.  

10. Woord en Daad te weinig betrokken; te veel overgelaten aan de partner. 
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2. Hulpverlening januari 
Zo snel mogelijk na de aardbeving wilde Woord en Daad hulp bieden aan het zwaar getroffen 

land en de partners. Binnen enkele dagen werd besloten dat Woord en Daad-medewerker Leen 

Stok naar Haïti zou reizen om de situatie te verkennen en de partners met raad en daad te 

helpen. 

 

Zijn reis naar Haïti had een meervoudig doel. 

Allereerst om een inschatting maken van de 

situatie, omdat dit vanuit Nederland bijna niet 

te doen was. In de tweede plaats om uit te 

zoeken en vast te stellen hoe we met 

internationale organisaties konden 

samenwerken. In de derde plaats om te zien 

in welke mate de door Woord en Daad 

gesponsorde projecten door de aardbeving 

getroffen waren. Niet in de laatste plaats 

omdat veel Nederlandse sponsors bezorgd 

waren over hun adoptiekind(eren). Ten slotte wilden we de partnerorganisaties in deze 

ongelooflijk moeilijke tijd een hart onder de riem steken. Gedurende zijn verblijf in Haïti hield Leen 

Stok voor het Reformatorisch Dagblad (RD) een weblog bij. In de laatste aflevering schreef hij: ‘Ik 

beschouw het als een voorrecht dat ik de afgelopen tijd in directe zin naast broeders en zusters in 

Haïti mocht staan. Het meest voel ik me verwonderd dat ik deel mag uitmaken van Gods 

gemeente wereldwijd én in Haïti. Ik ben dankbaar voor het gebed van broeders en zusters in 

Nederland. Dat geeft meer kracht dan menigeen denkt.’ 

 

Na ongeveer een week kreeg de samenwerking tussen de talrijke hulporganisaties in Haïti 

vastere vormen. De partners van Woord en Daad sloten zich aan bij verschillende VN-

clusterbijeenkomsten, waaraan verschillende andere hulporganisaties deelnamen. De clusters 

waren gegroepeerd aan de hand van diverse deelaspecten van de hulpverlening, zoals tijdelijk 

onderdak, logistiek, voedselverstrekking, medische zorg, kindzorg, veiligheid en landbouw. 

Nederland zette geen eigen coördinatiemechanismen op in Haïti, maar werkte volledig via de 

Verenigde Naties (OCHA en UNDAC). Bij het coördineren (ook logistiek) van activiteiten in Haïti, 

onderhielden we ter afstemming contact met OCHA en UNDAC.  

 

In de maand januari werkten AMG-Haïti en Parole et Action hard aan plannen om de 

hulpverlening gestructureerd op gang te brengen. In de tussentijd verleenden ze, voor zover de 

medewerkers daar fysiek en psychisch toe in staat waren, vooral hulp op ad hoc basis. 

 

Samenwerking 

In de eerste twee à drie weken sloten de partners van Woord en Daad zich zoveel mogelijk aan 

bij onderstaande samenwerkingsverbanden. Samenwerking in deze situatie was belangrijk. 

Dankzij deze samenwerking kregen P&A en AMG kosteloos de beschikking over tal van 

hulpgoederen (medicijnen, hygiënekits, voedsel) ten behoeve van de noodhulpverlening.  

 

 Ngo-forum 

Na de aardbeving sloegen tien verschillende Haïtiaanse ngo’s (non-gouvernementele 

organisaties) de handen ineen om informatie met elkaar te delen en uit te wisselen. Op 
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22 en 29 januari vonden bijeenkomsten plaats. Naast onze partners nemen ook onder 

andere Tearfund UK en Compassion International deel aan dit forum. 

 

 VN-clusterbijeenkomsten 

De Verenigde Naties zijn actief vanaf de luchthaven te Port-au-Prince. Zij coördineren de 

activiteiten van verschillende ngo’s. Er vinden verschillende ‘clusterbijeenkomsten’ plaats 

met ngo’s, rondom verschillende thema’s. 

 

 CRWRC (Christian Reformed World Relief Committee)  

Deze organisatie richt zich vooral op capaciteitsopbouw van kerkelijke organisaties. 

CRWRC heeft ook een noodhulpafdeling. Deze werkt nauw samen met Parole et Action. 

Gezamenlijk namen beide organisaties deel aan de clusterbijeenkomsten van de 

Verenigde Naties. ZOA-Vluchtelingenzorg werkt met deze organisatie samen.  

 

 Tearfund Haïti 

Contactpersoon is Jean Claude Cerin. Zowel Tear als Woord en Daad steunen de 

Haïtiaanse partnerorganisatie Fonhep. 

 

 World Relief (WR) 

Deze Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie wordt vanuit Nederland gesteund door het 

Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten. 

 

Overige hulpverlening 

Zowel Parole et Action als AMG-Haïti hebben 

ervaring met medische zorg. Beide 

organisaties voeren medische projecten uit, 

met behulp van financiering door Woord en 

Daad. Direct na de aardbeving startte P&A 

enkele mobiele klinieken, voornamelijk in de 

wijk Upper Delmas. Dagelijks bezochten zo’n 

50 tot 100 mensen deze klinieken. Op locaties 

waar andere hulporganisaties (in elk geval 

ogenschijnlijk) niet aanwezig waren, zorgde 

P&A voor de distributie van drinkwater en – op 

kleine schaal – voedsel. AMG exploiteerde al een ziekenhuis in de wijk Bel Air, maar dit werd 

door de aardbeving onbruikbaar. De medische hulp werd op het schoolplein van de naastgelegen 

AMG-school voortgezet. 

 

Dankzij het geld dat royaal binnenstroomde, kon Woord en Daad direct een bedrag van 35.000 

euro toekennen om de 174 medewerkers van de partnerorganisaties te voorzien van een 

noodhulppakket, met daarin levensmiddelen maar ook ‘overlevingsmiddelen’. Omdat deze 

medewerkers zich graag wilden inzetten voor de hulpverlening, was het belangrijk dat de 

organisatie snel weer op volle sterkte kwam. 

 

Lobby 

Op 21 januari 2010 werd door 80 Europese organisaties een brief verstuurd aan de Europese 

Unie en haar lidstaten, waaronder Nederland. In deze brief werd sterk bepleit Haïtianen zelf de 

eerste stem te geven in de wederopbouw van het land. Al te vaak is Haïti in het verleden met 
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plannen geconfronteerd die van buitenaf bedacht waren. Met de beste bedoelingen maar zonder 

het juiste inzicht in de situatie. Dat moet anders.  

Daarnaast is het nodig dat zaken als vergroting van binnenlandse voedselproductie en 

voorbereiding op natuurrampen veel hoger op de agenda komen dan tot op heden het geval was. 

Ook vragen we aandacht voor kwijtschelding van alle internationale schulden die Haïti bij 

buitenlandse donoren heeft, en het aanpakken van ongelijke handelsvoorwaarden met rijke 

landen, waardoor Haïti de laatste jaren steeds afhankelijker is geworden van buitenlandse hulp 

en voedselimporten. 

De brief werd aan de Tweede Kamer en toenmalig minister Koenders verzonden, net voor een 

Kamerdebat over de hulp aan Haïti. De brief is opgesteld door de Coordination Europe-Haiti, een 

Europees platform van organisaties die Haïti steunen. Woord en Daad is daar ook bij 

aangesloten. Ook ZOA-Vluchtelingenzorg en Prisma hebben de brief ondertekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ging goed, wat kon beter? 

 

Meevallers 

- Samenwerking met andere hulporganisaties en VN kwam snel en goed op gang. 

Daardoor effectieve hulpverlening in eerste weken. 

- Leen Stok kon snel aanwezig zijn om partners bij te staan; heeft positieve bijdrage 

geleverd aan opstellen van wederopbouwplan. 

- Medische hulpverlening kon vanuit (mobiele) klinieken snel gestart worden, zodat 

partners ondanks schade zo snel mogelijk weer aan de slag gingen. 

 

Tegenvallers 

- Moeilijke communicatie tussen Nederland en Haïti in eerste weken. Daardoor kwam 

informatievoorziening (voornamelijk van adoptieprojecten) slecht op gang. Ook vertrek 

van veel mensen naar platteland vormde vertragende factor. 

- Transport van tenten en ander materiaal flink gestremd door douaneproblemen. 

- Onduidelijkheid rondom grondbezit vertraagt voortgang van herbouw huizen en scholen. 
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3. Hulpverlening februari  
In nauw overleg met de VN-clusterverbanden werd afgesproken dat P&A zich zou richten op de 

wijk Upper Delmas in Port-au-Prince en dat CRWRC (partner van ZOA) het voortouw zou nemen 

in Léogane (30 km buiten de hoofdstad). AMG zou zich volgens de afspraak gaan richten op het 

gebied rond Rue St. Martin en Bel Air in Port-au-Prince met medische activiteiten en 

onderwijsactiviteiten.  

 

Woord en Daad plaatste begin februari een bestelling van 1000 familietenten en 100 grote tenten. 

Er was haast bij omdat vanaf maart het regenseizoen zou aanbreken; aanhoudende regenbuien 

zouden een extra drama zijn voor de vele dakloos geraakte Haïtianen. De grote tenten waren 

bedoeld als tijdelijk onderdak voor scholen, klinieken en andere activiteiten. Het was erg moeilijk 

deze tenten daadwerkelijk het land binnen te krijgen. Lange tijd werd het transport opgehouden 

aan de grens met de Dominicaanse Republiek. Pas halverwege juli kwamen de tenten op de 

plaats van bestemming. 

 

Short Term Workers 

De partnerorganisaties van Woord en Daad in 

Haïti gaven aan behoefte te hebben aan 

ondersteuning door één of meerdere experts. 

In goed overleg tussen Woord en Daad en 

ZOA-Vluchtelingenzorg is een beroep gedaan 

op de zogenaamde Short Team Workers pool 

van ZOA. Dit betreft een groep deskundigen 

die op vrijwillige basis en met toestemming 

van hun eventuele werkgever beschikbaar zijn 

om voor een korte periode te worden 

uitgezonden. Wanneer dat nodig is, kan ZOA 

een beroep doen op deze mensen, zoals in het geval van de noodhulpverlening in Haïti. 

Eind januari/begin februari vertrokken Jos Joosse en Kees-Jan Hooglander naar Haïti.  

Jos Joosse is water- en sanitatiedeskundige en heeft veel internationale ervaring in noodhulp en 

wederopbouw. Joosse werd vanuit ZOA gedetacheerd bij CRWRC. Deze organisatie is al meer 

dan 30 jaar actief in Haïti en ontwikkelde in nauw overleg met P&A een programma in Léogane, 

één van de zwaarst getroffen gebieden.  

Kees-Jan Hooglander vervulde in Haïti voornamelijk een coördinerende rol, en fungeerde als 

verbinding tussen Haïti en Nederland, sinds Leen Stok weer terug in Nederland was. In een 

interview met het RD vertelt hij over zijn motivatie: ‘Mijn diepste drive is dat ik iets wil betekenen 

voor mensen die het minder hebben dan wij. Omdat mensen het waard zijn geholpen te worden – 

uit oogpunt van christelijke barmhartigheid.’  

Op 10 februari ging een derde deskundige richting Haïti om de medische zorg in het rampgebied 

te coördineren. Annet Nellen ging voor ZOA en Woord en Daad als medisch coördinator voor een 

jaar aan de slag. Ze ondersteunde hierbij Parole et Action en ging vooral de wijken in om te kijken 

wat daar aan medische hulp nodig was.  

Op woensdag 17 februari vertrok de vierde deskundige naar Haïti, verpleegkundige Karin 

Eikenaar. Ze ging aan de slag bij de kliniek van AMG-Haïti, waar het vooral in de eerste weken 

flink improviseren was. AMG kon deze hulp goed gebruiken, want eerder deze maand deelde 

directeur Point du Jour mee dat dagelijks zo’n 400-500 mensen de kliniek bezochten en de 

medewerkers deze grote toeloop nauwelijks aankonden. 
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In de loop van februari werd duidelijk dat de partners in Haïti moeite hadden met de coördinatie 

van de noodhulpverlening. Er bleek behoefte aan langetermijnassistentie voor noodhulp en 

wederbouw vanwege het overbelast-zijn van Eris de Labady (directeur P&A) en het gebrek aan 

goede afstemming binnen de organisatie. Het gevaar dreigde dat P&A het uiteindelijk niet aan 

zou kunnen. Daarom werd in overleg met P&A een taakomschrijving opgesteld en kon begin mei 

Jaap Noordzij aan de slag als noodhulpmanager in Haïti, voor een langere periode van twee jaar. 

De kortetermijnwerkers waren op dat moment al weer teruggekeerd naar Nederland. 

 

Bakkers voor Haïti 

De Nederlandse Brood- en Banketbakkers 

Ondernemers Vereniging wilde zich graag 

inzetten voor het zwaar getroffen land en 

richtte de stichting Bakkers voor Haïti op. 

Deze stichting wilde getroffen bakkerijen in 

Haïti graag helpen een nieuwe start te maken 

en zocht contact met Woord en Daad om een 

passende bestemming te zoeken. Dankzij de 

inzet van partner CSL kon de samenwerking 

tussen Bakkers voor Haïti en Woord en Daad 

verder afgewikkeld worden. Op maandag 1 

maart werd op de Bakkerij Dagen in de stand van de NBOV een cheque aangeboden aan 

mevrouw Dicky Nieuwenhuis (lid raad van bestuur Woord en Daad), Wim Hasselman 

(fondsenwerving Woord en Daad), en de heer Joël Voordewind (Tweede Kamerlid ChristenUnie 

en nauw betrokken bij Haïti).  

Na de ramp heeft CSL zich vanaf het begin ingezet voor de slachtoffers, in het bijzonder de 

getroffen ondernemers. Medewerkers van de organisatie bezochten hun bestaande en potentiële 

relaties om de noodzaak en de omvang van te verlenen hulp te inventariseren. Inmiddels zijn 14 

bedrijven in kaart gebracht, die via CSL ondersteuning zullen ontvangen, waaronder tien 

bakkerijen. Vier bedrijfjes hebben al daadwerkelijk financiering ontvangen om hun onderneming 

te herstarten, één waterzuiveringbedrijfje, één mangokweker en twee bakkerijen. De bedoeling 

voor de korte termijn is dat per 31 juli 2010 tien bakkerijen zijn herstart, 150 arbeidsplaatsen weer 

operationeel zijn en 50 nieuwe banen zijn gecreëerd. 

 

 

Van de week stond ik naast zo’n jongen op de puinhopen. Ik zag al een groepje mensen 

zwijgend kijken naar puinruimers die aandachtig hun werk deden. ‘Dat is mijn leraar’, zegt 

hij wijzend op een hoopje vlees omhuld door gescheurde kleding. Hij herkent hem aan het 

overhemd en de schoenen die hij op die bewuste 12e januari om 16.55 droeg. Het viel me 

op dat de jongen over z’n leraar niet in de verleden, maar in de tegenwoordige tijd sprak. 

Hij vertelde me nog dat z’n leraar op die middag zijn zin niet kon afmaken, maar iedereen 

opriep direct naar buiten te gaan, ver van het vallende puin. Dat was m’n redding! Dankzij 

mijn leraar die in die ene minuut van de aardbeving z’n leerlingen redde en zichzelf 

opofferde. Dit is niet te vergeten. Ergens, een dag na overmorgen hoop ik weer naar 

school te gaan en wie zal dan mijn leraar zijn?  

Ik kon niet veel zeggen maar besefte dat hij naar z’n toekomst zocht. Dat is niet ergens 

zomaar ver weg, maar wat hem betreft na overmorgen, daarbij de doden herdenkend. 

Kees-Jan Hooglander 
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4. Hulpverlening maart 
De maand maart stond in het teken van het tweede werkbezoek dat vanuit Woord en Daad aan 

de partnerorganisaties in Haïti gebracht werd. Dit bezoek had grote prioriteit, niet het minst 

vanwege de vraag van donoren om concrete projectvoorstellen. De grote lijnen die kort na de 

aardbeving tijdens het eerste bezoek geschetst waren, werden nu verder uitgewerkt. De situatie 

werd opnieuw besproken en vooral de aanpak voor de komende 6-12 maanden kreeg aandacht. 

Er werd in principe overeenstemming bereikt over de financiering van een aantal 

(samenhangende) activiteiten. Sommige activiteiten vragen nog om een meer gedetailleerde 

uitwerking.  

 

Plan van aanpak 

 

1. Puinruimen d.m.v. cash-for-work programma 

Het gaat hier om het slopen van zwaar beschadigde 

scholen en het opruimen van puin. Op speciaal verzoek 

van de burgemeester van de Delmaswijk zal dit ook 

gebeuren bij een aantal scholen in de straten Delmas 

32, 33 en 40 in Port-au-Prince. Omdat veel mensen 

zonder werk zijn is (evenals bij vele andere 

hulpverleners) gekozen voor een z.g. cash-for-work 

benadering. Er zullen per school groepen wijkbewoners 

gecontracteerd worden. In een eerste schatting wordt 

uitgegaan van gemiddeld 40 arbeiders per school voor 

een periode van 60 dagen. Er zullen gereedschappen ter 

beschikking gesteld worden. Het geheel komt onder 

supervisie van een deskundige coördinator. Voor laden en transport wordt gebruikgemaakt van een aantal gehuurde 

machines en vrachtwagens.  

 

2.  Coördinatie van tentenkampen  

In de eerste drie maanden na de aardbeving heeft P&A geholpen bij de coördinatie van een groot aantal 

tentenkampen in de wijk waarin zij werkt. Er is behoefte ook de komende 6-12 maanden gericht steun te verlenen aan 

de leiding van deze kampen en de mensen die er wonen. Het gaat in totaal om zo’n 60 kleinere en grotere 

tentenkampen. Per gemiddeld zes tentenkampen/grotere woonwijken wordt een team van zes werkers (comité) 

ondersteund die zorgen voor organisatie van bewoners, afstemming met diverse hulporganisaties, psychosociale 

hulpverlening, kinderopvang (zodat ouders op zoek kunnen gaan naar werk) en sanitair en schoonmaak.  

 

3. Opstart onderwijs 20 scholen 

Omdat veel mensen hun inkomen zijn kwijtgeraakt en de meeste scholen als privéscholen zijn georganiseerd in Haïti 

(80 procent van het onderwijs) is het voor veel scholen moeilijk op te starten omdat er onvoldoende middelen zijn om 

de onderwijzers te betalen. P&A heeft een selectie gemaakt van 20 scholen die gericht steun krijgen over de komende 

6-12 maanden. Zo zullen er 1000 kwetsbare kinderen extra voedselondersteuning krijgen voor een periode van 12 

maanden. Er worden 200 schoolbanken gemaakt, en 5000 pakketten met onderwijsmateriaal samengesteld. De 

salarissen voor onderwijzers en schooldirectie zullen in eerste instantie voor een periode van 6 maanden uitbetaald 

worden.. Daarna zal de situatie herzien worden en afhankelijk van positie van ouders en school zal een gehele of 

gedeeltelijke voorzetting van deze steun voor nog zes maanden overwogen worden.  
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4. Medische steun 

Door de ontstane situatie en de verwachte verhoogde behoefte aan medische zorg voor ten minste de komende twee 

jaar, zal P&A in de wijk een medisch team inzetten dat op verschillende plaatsen op geregelde tijden zorg zal verlenen. 

Er is een auto opgeknapt en ingericht als mobiele kliniek als steun voor het team. Totaal is een bedrag begroot van 

USD 271.600. 

 

5. Hulp bij (start) herbouw van tien scholen 

Vanwege het belang van onderwijs en het feit dat vooral 

veel scholen zijn ingestort of ernstig beschadigd wil P&A 

(dat een sterk onderwijsprogramma heeft) een aantal 

scholen helpen bij de herbouw. Het gaat hierbij om 

scholen die een essentiële rol vervullen voor de 

gemeenschap en bij voorkeur het eigendom zijn/zullen 

zijn van een kerk en/of gemeenschap.  

Om kwaliteit te garanderen van de constructie van de 

nieuwe scholen zal het bouwkundig ontwerp 

aardbevingsbestendig gemaakt en doorgerekend 

worden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van 

deskundigheid uit Nederland. Zo is er een 

bouwconsortium met bouwkundigen samengesteld dat bereid is advies te geven bij wederopbouwprojecten. Verder zal 

gebruikgemaakt worden van een kwalitatief goed betonmengsel, dat ook op sterkte getest zal worden. In de loop van 

mei/juni 2010 zal bekend moeten zijn welke scholen zijn geselecteerd en welke eisen aan de gebouwen gesteld zullen 

worden. Op basis daarvan kan een ontwerp met bouwtekeningen gemaakt worden.  

Er wordt uitgegaan van gemiddelde financiële hulp van € 246.000. Voor tien scholen betekent dat een totaal budget 

van € 2.460.000.  

 

6. Herbouw duizend huizen 

Gezien de enorme schade aan huizen zal ook steun verleend worden aan herbouw van huizen. Op dit moment is een 

aantal organisaties in Haïti bezig met tijdelijke of overgangshuisvesting. Binnen P&A is men nog bezig met een keuze 

voor een aanpak. Een aantal medewerkers verloor hun huis.. Aan hen zal prioriteit gegeven worden bij deze vorm van 

hulp. Er wordt uitgegaan van maximaal € 2450 steun per huis. Doel is om 1000 huizen te helpen herbouwen. Het 

aantal zal afhankelijk zijn van ontvangen fondsen.  

 

7. Traumacounseling en noodhulpprogramma CRECH 

CRECH is een gespecialiseerde (netwerk)organisatie in curriculumontwikkeling voor christelijke scholen in Haïti. 

Woord en Daad werkt sinds 2000 met deze organisatie samen. Kort na de aardbeving ging CRECH aan de slag met 

het verlenen van psychosociale hulp aan getraumatiseerde kinderen. In overleg met Woord en Daad heeft CRECH 

een programma voor de periode maart tot augustus opgesteld met de volgende doelstellingen: 

a. Zorg voor psychosociale ondersteuning en geestelijke steun aan kinderen in de leerplichtige leeftijd in 

samenwerking met de scholen en het onderwijzend personeel van deze scholen.  

b. Verstrekken van voedsel en medische hulp door Parole et Action en/of andere partners, aan kinderen en 

jongeren die deelnemen aan het programma psychosociale counseling..  

c. Bijdrage aan het levensonderhoud van 150 docenten en schoolleiders die vooralsnog niet aan de slag 

kunnen, omdat hun school als gevolg van de aardbeving niet meer functioneel is. 

d. Het verstrekken van tenten voor 30 scholen als tijdelijke huisvesting. 

 

Een deel van dit plan van aanpak wordt inmiddels al uitgevoerd. Zie daarvoor de volgende 

hoofdstukken. 
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5. Hulpverlening april–mei 
Per 13 mei is Jaap Noordzij begonnen als noodhulpmanager. Hij zal vanuit Haïti het 

wederopbouwprogramma van Parole et Action coördineren en namens Woord en Daad toezien 

op de besteding van de gelden. Behalve deze noodhulpmanager zijn ook lokale stafmedewerkers 

aangesteld: logistiek medewerker (Jeannot Lucarne) en een secretaris (Darlune Dorvil). Dit team 

werkt vanuit het P&A-kantoor. Daarnaast heeft Woord en Daad goedkeuring verleend voor de 

aanschaf van een auto (‘dump truck’), bedoeld voor het vervoeren van puin. Omdat deze auto’s 

momenteel niet verkrijgbaar zijn in Haïti, is deze auto nog niet aangekocht. 

 

1. Cash-for-work 

Het eerste (en zeer noodzakelijke) onderdeel van het wederopbouwprogramma is inmiddels van 

start gegaan: het cash-for-work programma voor het puinruimen bij 35 ingestorte en onbruikbaar 

geworden scholen. Dit programmaonderdeel heeft enige vertraging opgelopen. Soms heeft de 

organisatie van scholen (vaak zijn dat kerken) namelijk zelf al geïnvesteerd in het ruimen van 

puin en is hulp niet meer nodig. Deze scholen kunnen wel in aanmerking komen voor een 

financiële vergoeding, omdat zij de werkzaamheden hebben voorgefinancierd. Parole et Action 

gaat daarom om te beginnen aan de slag met het puinruimen bij 18 scholen en kerken en zal 

vervolgens nog andere scholen selecteren voor het ‘C4W‘ programma. Cash-for-work houdt in 

dat baanloze Haïtianen werken aan de wederopbouw van hun land en in ruil daarvoor een 

vergoeding krijgen. Het mes snijdt dus aan twee kanten: dit helpt om van het puin af te komen en  

creëert lokale werkgelegenheid. 

 

Het C4W programma verloopt via verschillende teams; zowel teamleden als teamleiders staan bij 

P&A geregistreerd. Gemiddeld bestaat een team uit 40 procent mannen, 30 procent vrouwen en 

30 procent jongeren (zowel jongens als meisjes). De deelnemers worden dagelijks uitbetaald; 

daarbij wordt gekeken naar de verrichte activiteiten, omdat het belangrijk is dat mensen 

gemotiveerd worden en blijven. Er wordt door P&A een contract gesloten met de desbetreffende 

school die aangepakt wordt. 

 

2. Coördinatie van tentenkampen 

Overheden hebben de plicht vluchtelingen en ontheemden humanitaire hulp te verlenen in het 

geval van rampen en andere noodsituaties. Dat geldt in het bijzonder voor burgers die verblijven 

in vluchtelingenkampen. Omdat overheden soms onwillig zijn en in het geval van Haïti vooral, niet 

bij machte zijn dit op te pakken, zien de partners van Woord en Daad hierin een taak. De 

kampassistentie is gericht op het verbeteren van de humanitaire omstandigheden en het zodanig 

motiveren dat zij uiteindelijk in staat zijn het kamp te verlaten. Juist dat vormt nog steeds een 

probleem, omdat veel mensen zodanig zijn getraumatiseerd dat ze nog niet terug durven te keren 

naar een vaste woning. 

Vooral nu de vele vluchtelingenkampen een semipermanent karakter krijgen, is het van groot 

belang dat kampen onder professionele leiding komen te staan. De Verenigde Naties hebben 

enkele richtlijnen opgesteld voor het fungeren als Camp Management Agency (CMA). Deze 

richtlijnen leggen een grote verantwoordelijkheid op de organisatie. Omdat P&A eigenlijk te klein 

is, zal zij niet fungeren als CMA, maar slechts actief zijn in de kampen waar al een CMA van een 

andere organisatie actief is. Omdat dit nog lang niet alle kampen betreft, zal P&A zo veel mogelijk 

proberen om met kampcomités toch de meest noodzakelijke dingen op te pakken. Momenteel 

worden deze plannen verder uitgewerkt.  
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3. Herstart scholen 

Tachtig procent van alle Haïtiaanse scholen worden gerund door kerken of andere private 

instellingen. Ook als de schoolgebouwen (nagenoeg) niet beschadigd zijn geraakt door de 

aardbeving, is het toch heel moeilijk een herstart te maken. Om deze reden wil Parole et Action 

graag een aantal scholen een financieel zetje geven. Inmiddels zijn 27 scholen in de wijk Delmas 

geselecteerd; zij krijgen een bepaald bedrag voor uitbetaling van salarissen van het personeel en 

voor voedsel en onderwijsmateriaal voor de kinderen. Hoewel er 20 scholen waren begroot, blijft 

P&A nog steeds binnen het toegekende budget. Niet elke school heeft namelijk evenveel nodig. 

waardoor er meer scholen geholpen kunnen worden. 

 

4. Medische steun 

P&A runt twee mobiele klinieken in de wijk 

Delmas. Beide zijn twee dagen per week 

geopend. Speciaal voor dit doel is een 

Haïtiaanse arts aangetrokken, Jean Lomega. 

Vier dagen per week verricht hij medisch 

werk; de andere dag houdt hij zich bezig met 

de coördinatie, rapportage en het 

onderhouden van contact met het ministerie 

van Gezondheid. Het medische team in deze 

klinieken bestaat uit een arts, een farmaceut, 

twee verpleegkundigen en een chauffeur. 

Belangrijk onderdeel van het werk is 

voorlichting; veel mensen weten niet voldoende hoe zij met hun wonden of handicaps moeten 

omgaan. Het aantal bezoekers daalt heel langzaam, wat er op wijst dat de situatie verbetert. P&A 

zal zo lang als nodig is doorgaan met de mobiele klinieken. 

 

5. Scholenbouw 

De scholenbouw is nog niet gestart. Uiteraard moeten eerst alle zwaar beschadigde scholen (die 

niet meer gebruikt kunnen worden) gesloopt worden; daarmee is met het C4W programma nu 

een start gemaakt. Daar komt bij dat de samenwerking met de lokale overheden heel moeizaam 

verloopt. Registratie van grondbezit is namelijk op veel plaatsen niet helder. P&A wil een formele 

vergunning hebben voordat er van start wordt gegaan met herbouw. Daarmee moet het risico 

worden vermeden dat de bouw achteraf problemen oplevert. 

 

6. Huizenbouw 

De huizenbouw is ook nog niet gestart. Hierbij gelden soortgelijke problemen als bij de 

scholenbouw. Ook ontbreekt een adequaat bevolkingsregister en kadastraal systeem. Van veel 

verwoeste huizen is niet bekend wie er hebben gewoond, ook niet wie de eigenaar van het huis 

of het land was. (In Haïti is het niet ongebruikelijk dat mensen een huis bouwen op grond die niet 

van henzelf is.) Andere ontwikkelingsorganisaties die ook werkzaam zijn in Port-au-Prince 

kampen met hetzelfde probleem en een goede oplossing is er nog niet. De meeste ngo’s kiezen 

daarom voor het creëren van tijdelijk onderdak, omdat het probleem van eigendom dan minder 

speelt.  

Woord en Daad blijft in contact met de lokale overheden, om op hoger niveau de problemen 

(blijvend) bespreekbaar te maken. Tijdelijk onderdak vinden wij niet ideaal, omdat het gevaar 

groot is dat deze woningen semipermanent worden, wat de vorming van sloppenwijken in de 
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hand werkt. Een mogelijke oplossing is om op plaatsen waar nooit eerder huizen stonden, nieuwe 

woningen te bouwen en deze te huur aan te bieden. Maar ook hier zitten haken en ogen aan.  

Naast deze ‘technische problemen’ speelt het traumaprobleem een niet te onderschatten rol. 

Haïtianen zijn doodsbang geworden voor betonnen gebouwen en ze willen het liefst een houten 

of stalen constructie met een licht dak. Woord en Daad zal dus in deze richting moeten denken. 

Kortom, Woord en Daad bezint zich nader op deze onderdelen, zodat de huizen- en scholenbouw 

zo snel mogelijk hand genomen kan worden. 

 

7. Traumacounseling CRECH 

In de maanden april, mei en juni is een groot deel van het programma uitgevoerd; ook in juli en 

augustus zullen de activiteiten voortgang vinden. Het programma wordt eind augustus afgerond. 

Een psycholoog, een sociaal werker en een predikant hebben een programma samengesteld en 

werken op basis daarvan aan de traumacounseling. Om het programma mogelijk te maken, 

ontvingen 120 onderwijzers en studenten psychologie/sociologie een training van een week om 

zelf op hun beurt kinderen en jongeren gedurende twee tot drie weken te begeleiden. Vanuit de 

groep van deskundigen wordt supervisie gegeven. 

 

De 15 scholen waar salarissteun wordt gegeven, worden geselecteerd op basis van de volgende 

criteria: 

- Christelijke school; 

- Geen financiële hulp van een andere organisatie; 

- Al lang actief in het geven van kwalitatief goed onderwijs; 

- Ruimte om provisorisch les te kunnen geven tot einde van het schooljaar; 

- Overeenstemming (contract) met de school dat leerlingen niet meer dan 25 procent van 

het normale schoolgeld hoeven te betalen; 

- Overeenstemming met school dat steun voor slechts zes maanden is en dat dit 

afgestemd is met ouders van de kinderen.  

 

 

 

‘Ik loop door kleine steegjes van Delmas 89, een wijk van grotendeels arbeiders en kleine 

handelaars. De wijk is op verschillende heuvels gebouwd. De bewoners zijn minder hard 

getroffen dan in andere gedeelten; zo’n 10 procent van de gebouwen is verwoest. 

Heel veel mensen liggen half te slapen op kleden of matrassen. Overal ligt huisraad dat uit 

de huizen is gehaald. Een groot deel van de mensen komt uit de zwaarder getroffen wijk 

Delmas 64, die op minder dan een kilometer afstand ligt. 

De verpleegster zit buiten onder de boom en behandelt een vrouw met een grote 

beenwond die nog niet erg genezen wil. Ze is vrijwel direct na de aardbeving begonnen 

met de behandeling van patiënten. Omdat de ziekenhuizen overbezet waren of buiten 

werking, heeft ze in de eerste dagen zelf diepe wonden behandeld en dichtgenaaid. Maar 

nu dreigen er andere gevaren: malaria, huidziekten, longaandoeningen. En de regens zijn 

nog niet eens gevallen. Iedereen is er bang voor. Kunnen jullie tenten leveren?  

Het is al donker als ik met enkele mensen nog door de wijk loop. We horen zingen. Een 

groepje van ruim twintig mensen van de plaatselijke kerk houdt met enkele verpleegsters 

een avondsluiting. Ik ga er ook bij zitten en zing mee. Het gezamenlijke gebed is vurig, vol 

overgave en vertrouwen. De noden en pijn van elkaar worden opgedragen. In dit verlies 

kun je niet op eigen kracht verder.’  

Leen Stok 
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6. Hulpverlening juni 
 

Cash for work 

In het cash-for-work programma worden de volgende scholen aangepakt. Tevens ziet u een 

overzicht van gemaakte kosten per school tot nu toe. De scholen zijn ingedeeld in drie 

categorieën: 1, 2 en 3. In onderstaande tabel ziet u hoe de bedragen tot stand zijn gekomen. 

Onderstaande lijst gold per 30 juni 2010. In de praktijk blijkt dat het overzicht flexibel is. Een deel 

van de objecten in deze lijst blijkt geen hulp nodig te hebben of wil geen hulp hebben. Het 

definitieve overzicht zal mogelijk wel wat anders eruit zien. 

 
 

Categorie Dagtarief Aantal mensen Aantal dagen Totaal (in €) 

1 4,07 20 40  3.255 

2 4,07 40 40  6.510 

3 4,07 60 60 14.648 

 

Overzicht scholen/gebouwen 
 

Cat. School  

1 Eglise de Jésus Christ Delmas 95 

3 Institution Rayon Lumière Delmas 95 

2 Institution Tabernacle Delmas 91 

3 Collège Boirond Tonnere Delmas 91 

2 Collège Hadassa Delmas 68-72 

2 Collège Le Phare Delmas 101–103 

1 Centre Classique et Culturel de P.V. Delmas 101 

1 Collège Moreau Delmas 64 

3 Collège Brière Delmas 64 

3 Ecole Mixte Bon Bergé Delmas 64 

1 Eglise de Dieu de la rue Bethléem Delmas 75/Silo 

2 Eglise de Dieu de Silo Delmas 74/Silo 

3 Collège Edzer Vilaire/Eglise Methodiste Libre Delmas 75/Silo 

3 Collège Henri Christophe Delmas 95 

3 Institiution John Wesley Delmas 105 

2 Eglise Chrétienne Delmas 95 

3 Additional : House of Pastor Bristhole Delmas 101 

1 Additional: Collège Jean Marie Joseph Delmas 59 (temp) / Delmas 40A 
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7. Financiële rapportage 
 

Financieel overzicht  

      

1 Bestedingen P&A (januari) (in €) 

 Ondersteuning P&A-staf 35.778 

   Totaal 35.778 

   

2 Bestedingen P&A (wederopbouwplan)  

   

a Ondersteuning organisatie   

  Personeel 48.047 

  Aanschaf truck 61.035 

  Kantoor 53.833 

  Transport 52.572 

    215.487 

b Urgente noodhulpverlening 8.138 

c Herstart scholen 666.504 

d Medische hulpverlening   

  Voedselondersteuning 78.125 

  Medische staf 61.523 

  Medische voorzieningen 8.138 

  Voorlichtingsmateriaal 4.069 

  Medicijnen 56.966 

  Auto voor mobiele kliniek 12.207 

    221.029 

  Subtotaal 1.142.762 

e P&A-kosten 77.781 

  Totaal 1.188.939 

      

3 Cash for work (wederopbouwplan)   

      

  Geselecteerde bouwwerken 166.016 

  Nog te bouwen scholen 162.760 

  Coördinatie en staf 8.138 

  Gereedschap en uitrusting 16.276 

  Truck 52.897 

  Werkkleding 20.345 

  Diversen 12.207 

  Organisatiekosten 30.705 

   

  Totaal 469.344 
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4 Programma CRECH   

     Opstartkosten 1.535 

  Traumacounseling - materialen e.d. 24.015 

  Ondersteuning werkloze docenten 168.534 

  Uitvoeringskosten project 8.427 

  Totaal 202.511 

      

      

5 Bestedingen Woord en Daad   

      

  Zending 1   

  double fly vluchtelingententen (4x4) 104.300 

  legertenten (10x5) 8.250 

  legertenten (10x5)  33.000 

  tenten (div. maten) 62.570 

      

  Zending 2   

  waterzakken (klein) 600 

  waterzakken (groot) 1.500 

  overige tenten (div. maten) 6.000 

  gebruikte tenten 46.000 

  transportkosten 16.989 

      

  Overige kosten (o.a. reis- en communicatiekosten 8.646 

      

  Totaal 287.855 

      

      

  Totale bestedingen 2.184.427 
      

 

Toelichting 

 Het is bij Woord en Daad gebruikelijk dat toegezegde bedragen worden overgemaakt 

naar de partnerorganisaties, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de besteding. U 

ziet deze bedragen onder 1, bestedingen P&A (januari), 2, bestedingen P&A 

(wederopbouwplan), tabel 3, cash-for-work en 4. programma CRECH. Aangezien er 

sprake was van een noodsituatie, en de partners in de eerste weken/maanden niet in 

staat waren capaciteit in te zetten voor de aankoop van hulpgoederen, heeft Woord en 

Daad een grote bestelling vanuit Nederland geplaatst. Deze kosten ziet u onder tabel 5. 

 Onderdeel 1a, ondersteuning van de P&A-staf, is volledig afgerond. De overige 

projectonderdelen van 1 worden nu uitgevoerd en de bijbehorende financiële middelen 

ingezet. 

. 
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8. Conclusie 
Een halfjaar na dato kijken we als Woord en Daad terug op de situatie in Haïti. Die is niet 

rooskleurig als we letten op de omstandigheden, maar positief als we kijken naar het vele werk 

dat verricht wordt door de partners en de noodhulpmanager. Veel geld is aan Woord en Daad 

toevertrouwd, met de opdracht van de donateurs om het geld goed en verantwoord te besteden. 

Een besteding waarmee de Haïtianen daadwerkelijk geholpen zijn. Uit deze rapportage blijkt dat 

we daar een stevig begin mee gemaakt hebben. 

 

Woord en Daad heeft met haar partnerorganisaties de eerste weken veel geïnvesteerd in 

plannen ontwikkelen met de getroffen doelgroep. Omdat de lessen uit de tsunami ons onder 

andere leerden dat eigenaarschap zeer belangrijk is. Dat vroeg geduld maar dit is beloond. 

Programma’s staan goed in de steigers om verder ontwikkeld te worden. Onder coördinatie van 

Jaap Noordzij verloopt de monitoring van programma’s goed en gaan we dilemma’s niet uit de 

weg. Voor de komende periode zal de permanente huizenbouw de grootste uitdaging zijn. 

 

 


